

## KAUNO JUOZO GRUODŽIO KONSERVATORIJOS

### ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022 – 2024 METAI

**TIKSLAS** - Pasiruošti UTA įgyvendinimui Konservatorijoje.

#### UŽDAVINIAI:

1. Sudaryti UTA komandą Konservatorijoje.
2. Įveiklinti UTA komandą Konservatorijoje.
3. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
4. Atlikti situacijos įsivertinimą.
5. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
6. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.
7. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Siektini rezultatai
<b>1. Sudaryti UTA komandą Konservatorijoje.</b>				
1.1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugsėjo mėn.	Direktorius K. Bliujus	Sudaryta UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
<b>2. Parengti veiksmų planą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.</b>				
2.1	UTA veiksmų ir priemonių plano parengimas ir paviešinimas	2022 m. spalio mėn.	A. Gudaitienė	Parengtas UTA diegimo Konservatorijoje veiksmų ir priemonių planas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu.
<b>3. Įveiklinti UTA komandą Konservatorijoje</b>				
3.1.	Bendradarbiavimas su NŠA ir Kauno m. švietimo skyriaus UTA specialistais	2022– 2024 m.	A. Gudaitienė	Konsultuojamasi iškilusiais klausimais

3.2.	Bendradarbiavimas su Lietuvos konservatorių UTA komandomis	2023-2024 m.	UTA komanda	Suorganizuotas ne mažiau kaip 1 susitikimas/metodinė priemonė
3.3.	Konservatorijos UTA komandos reguliarūs pasitarimai	2022 – 2024 m.	A. Gudaitienė	Suorganizuotas ne mažiau kaip 1 susitikimas per ketvirtį.
<b>4. Atlikti situacijos įsivertinimą.</b>				
4.1.	Pirminė situacijos analizė. Suplanuotas ir atliktas tyrimas pagal NŠA pateiktus kriterijus.	2022 m. lapkričio, gruodžio mėn.	A. Gudaitienė	Atlikta analizė. Parengtos išvados ir rekomendacijos dėl pasirengimo diegti UTA.
4.2.	Duomenų dėl ugdymo priemonių/pagalbos poreikio rinkimas ir plano parengimas	2023 sausio, vasario mėn. Duomenys nuolat tikslinami.	UTA komanda	Surinkta informacija apie reikalingas priemones ir pagalbą sėkmingam UTA įgyvendinimui.
4.3.	Mokytojų reguliarios refleksijos diegiant atnaujintas BP.	2023 – 2024 m.	UTA komanda	Vykdomi atnaujintų BP diegimo aptarimai metodinės grupės posėdžiuose.
4.4.	Pakartotinė situacijos įsivertinimo analizė.	2024 m. gegužės mėn.	A. Gudaitienė	Atlikta analizė. Parengtos išvados ir rekomendacijos dėl UTA įgyvendinimo.
<b>5. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.</b>				
5.1.	Mokytojų susipažinimas su atnaujintomis BP, dalyvavimas ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje, susijusioje su BP.	2022 – 2023 m. (2024 m.)	UTA komanda	Dalyvauja 100 proc. mokytojų
5.2.	Reikalingų ugdymo priemonių plano įgyvendinimas.	2023 – 2024 m.	A. Gudaitienė	Įsigytos priemonės, reikalingos UTA
5.3.	Konservatorijos tvarkų aprašų atnaujinimas, atsižvelgiant į BP	2023 m. rugsėjo mėn.	A. Gudaitienė	Patobulinti tvarkų aprašai pritaikant UTA.

	atnaujinimą (vertinimo, pažangos ir kt.)			
<b>6. Vykdyti UTA diegimo pasiruošimo ir įgyvendinimo proceso stebėseną.</b>				
6.1.	UTA diegimo stebėsenos kriterijų parengimas (gal planas ir tam plane nustatyti kriterijai)	2022 m. lapkričio, gruodžio mėn.	UTA komanda	Parengti UTA diegimo stebėsenos kriterijai. planas
6.2.	UTA proceso stebėsenos rezultatų pristatymas konservatorijos bendruomenei.	2023 m. birželio mėn. 2024 m. birželio mėn.	A. Gudaitienė	Stebėsenos rezultatų pristatyti mokytojų tarybos posėdyje.
<b>7. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.</b>				
7.1.	Konservatorijos tinklapio skilties UTA sukūrimas ir įgyvendinimo proceso viešinimas.	2022-2024 m.	A. Gudaitienė	Sukurta UTA skiltis Konservatorijos svetainėje. Konservatorijos bendruomenė informuojama apie UTA įgyvendinimą.
7.2.	Kolegialus mokymasis, BP įgyvendinimo sklaida metodinėje grupėje. Sudarytas ir Konservatorijos svetainėje skelbiamas atvirų pamokų mėnesio planas.	2023 m. rugsėjo mėn. – 2024 m. birželio mėn.	UTA komanda	Pasidalinti patirtimi, sprendžiamos iškilusios problemos, mokomasi vien iš kitų.  2023 m. kiekvienas BU mokytojas organizavo ne mažiau kaip 1 atvirą pamoką per mokslo metus.